
График выполнения работ  

При осуществлении строительства и эксплуатации электросетевого хозяйства 
«Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-3980 в п.Кортела Лахденпохского р-на 
(технологическое присоединение Селиверстова Д. П. КАР-00294-Э-С/23 от 

16.03.2023)» 

Виды работ 2026 2027 2028-
2075 

Май-
Август 

Сентябрь-
Октябрь 

Ноябрь-
Декабрь 

Январь-
февраль 

Март-
Декабрь 

 

Строительно-монтажные 
работы по объекту: 

«Строительство ВЛИ-0,4 
кВ от ТП-3980 в п.Кортела 

Лахденпохского р-на 
(технологическое 

присоединение 
Селиверстова Д. П. КАР-

00294-Э-С/23 от 
16.03.2023)» 

  +    

Эксплуатация объекта: 
«Строительство ВЛИ-0,4 

кВ от ТП-3980 в п.Кортела 
Лахденпохского р-на 

(технологическое 
присоединение 

Селиверстова Д. П. КАР-
00294-Э-С/23 от 

16.03.2023)» 

   + + + 

 


