

График выполнения работ

При осуществлении строительства и эксплуатации электросетевого хозяйства
«Строительство линейного ответвления ВЛ-10 кВ Л-04с-04 в р-не п.
Куркиеки Лахденпохского р-на (технологическое присоединение
Хозяйственного подворья Валаамского монастыря № СПБ80-01493С/20 от
28.05.2020г.)»

Виды работ	2026						2027- 2035
	Январь- Февраль	Март- Апрель	Май- Июнь	Июль- Август	Сентябрь- Октябрь	Ноябрь- Декабрь	
Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство линейного ответвления ВЛ-10 кВ Л-04с-04 в р-не п. Куркиеки Лахденпохского р-на (технологическое присоединение Хозяйственного подворья Валаамского монастыря № СПБ80-01493С/20 от 28.05.2020г.)»				+	+		
Эксплуатация объекта: «Строительство линейного ответвления ВЛ-10 кВ Л-04с-04 в р-не п. Куркиеки Лахденпохского р-на (технологическое присоединение Хозяйственного подворья Валаамского монастыря № СПБ80-01493С/20 от 28.05.2020г.)»						+	+