
 

 

 

 

 

График выполнения работ 

в отношении земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

 и не предоставленных гражданам или юридическим лицам 
 

 
 

№ п/п Виды работ Даты проведения 

1 

Строительство линейного ответвления ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3438 в 

Лахденпохском р-не (технологическое присоединение Белевич М.С. №КАР-

01513-Э-С/23 от 23.06.2023, технологическое присоединение Мень Д.В. №КАР-

02188-Э-С/23 от 10.08.2023 )» 

 

 

01.03.2025 г. 

31.05.2025 г. 

 

 


